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除染

避難指示解除に向けた

除染検証委員会

資料6

特定復興再生拠点の解除に向けたスケジュール（案）

R3 R4 R5

【スケジュールの詳細については今後関係者と要調整】

拠点内の除染 家屋解体、フォローアップ除染

「準備宿泊」とそれに伴う

「立入規制緩和【戸別バリケードの撤去】」

について検証・フォローアップ除染等の助言

外縁除染(道路)(解体))

拠点内除染結果の中間報告

除染直後のモニタリング

Ｒ５年春の解除に向けて放射線量の

検証・フォローアップ除染等の助言

拠点内除染結果の中間報告

除染６カ月後のモニタリング

令和３年度

中間報告による検証であるため、地区住民は出席しない。

例：『準備宿泊を開始するためには、令和４年３月末の６カ月経過後のモニタリング結果を確認の上、フォローアップ除染、住民の放射線防

護、宿泊中の常時測定、放射線に関する相談窓口などのサポート等を適切に行うことにより、準備宿泊を実施することができる。』等

令和４年度

解除に向けた検証となるので、前回のように地区住民の出席を求めるか委員会と調整する。

解除に向けた拠点区域住民に対しての説明会を令和５年１月頃に開催するので、その前までに解除についての提言等が必要。


